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湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司（本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、

依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行

为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业

规模为：大型□ 中型□ 小型☑ 微型□（非公司性质单位无需勾选）。

公司（单位）名称（盖章） 吉首市市政工程有限责任公司

2026 年 9 月 4日
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	（三）土方运输与现场管理
	1、土方外运运距为1km并全程封闭运输
	2、弃置费用结算凭有效票据计取
	3、开挖期间保持临时通行道路畅通


	四、土方弃置处理
	（一）弃置土方来源与类别界定
	1、普通土类开挖渣土
	2、拆除垃圾混合土方
	3、楼面运输附加弃置量

	（二）弃置运输组织与合规管理
	1、运输车辆与运距控制
	2、运输票据与结算依据
	3、临时堆放与防尘覆盖

	（三）弃置过程环保与安全管控
	1、防遗撒与道路保洁
	2、夜间运输禁止措施
	3、弃置合规性报备程序


	五、路基整平施工
	（一）路基整平与压实工艺控制
	1、整平作业范围与土质适配性
	2、整平精度与表面平整度保障
	3、压实参数与密实度达标验证

	（二）施工时段与校园秩序协同安排
	1、作业时间避让教学高峰
	2、施工区域硬质围挡隔离
	3、扬尘抑制与动态洒水措施

	（三）质量过程管控与验收依据
	1、工序交接检验程序执行
	2、检测仪器设备配置保障
	3、验收标准与规范依据


	六、拆除垃圾外运处理
	（一）外运组织与运输路径
	1、运距及运输方式确认
	2、楼面垂直转运措施
	3、运输时段与校园通行协调

	（二）垃圾分类与现场暂存
	1、拆除物分类标准执行
	2、临时堆放区设置与管理
	3、垃圾装车与防污染控制

	（三）弃置费用与结算依据
	1、弃置费计取方式明确
	2、运输与弃置全过程留痕
	3、环保合规性保障措施



	第七节 管道工程
	一、拆除管道施工
	（一）非保护性拆除作业实施
	1、拆除范围与对象确认
	2、拆除方式与工艺控制
	3、拆除后界面处理要求

	（二）拆除物分类与清运管理
	1、材料属性识别与分类堆放
	2、建筑垃圾运输组织
	3、弃置合规性保障措施

	（三）安全与成品保护专项控制
	1、既有设施避让与探挖确认
	2、作业区域警戒与警示设置
	3、教学区临近作业防护


	二、水管安装施工
	（一）给水管道材质与连接工艺
	1、钢丝网骨架塑料复合管应用
	2、钢塑复合压力管配置
	3、热熔连接施工控制

	（二）管道功能性试验与验收
	1、水压试验执行标准
	2、冲洗消毒作业流程
	3、隐蔽工程闭水确认

	（三）施工环境与成品保护
	1、校内既有设施避让措施
	2、管材现场保管要求
	3、安装后成品防护机制



	第八节 拆除工程
	一、路面标志牌保护性拆除
	（一）拆除作业范围与对象确认
	1、标志牌类型及位置核查
	2、结构连接方式识别
	3、周边环境安全边界划定

	（二）拆除工艺与技术控制
	1、非破坏性拆卸操作
	2、立柱垂直度可控放倒
	3、基础残留处理标准

	（三）成品保护与现场管理
	1、标志牌本体临时存放
	2、作业面即时清理
	3、恢复移交条件确认


	二、电线杆保护性拆除
	（一）拆除作业前置条件确认
	1、校方与电力部门协调完成
	2、现场安全隔离措施落实
	3、拆除方案专项报审通过

	（二）拆除过程控制要点
	1、基础混凝土环切与分离
	2、杆体垂直度动态监测
	3、杆体吊运路径无干扰

	（三）拆除后处置与恢复
	1、基础坑洞临时覆盖与防护
	2、场地清理与渣土清运
	3、原址功能恢复确认


	三、太阳能路灯保护性拆除
	（一）拆除作业前置条件确认
	1、基础结构与连接方式核查
	2、光伏组件与蓄电池状态评估
	3、教学秩序影响规避措施

	（二）保护性拆除工艺执行
	1、光伏板与蓄电池拆卸
	2、钢立杆与基础分离
	3、基础修复与复位准备

	（三）成品保护与移交管理
	1、拆卸构件分类标识
	2、运输过程防损控制
	3、移交手续闭环管理


	四、墙面涂料层拆除
	（一）基层清理与作业面准备
	1、原墙面灰尘及杂物清除
	2、饰面层铲除或打磨工艺选择
	3、作业面安全隔离与防尘控制

	（二）施工组织与工序衔接
	1、与室内其他拆除工程同步实施
	2、拆除垃圾当日清运管理
	3、成品及设施保护措施

	（三）质量控制与验收标准
	1、基层残留厚度控制要求
	2、隐蔽部位检查确认机制
	3、验收前基层状态确认


	五、天棚涂料层拆除
	（一）基层清理与杂物清除
	1、原天棚表面灰尘及附着物清除
	2、既有饰面层完整性检查
	3、施工界面标识与隔离

	（二）饰面层铲除与打磨作业
	1、人工铲除作业控制
	2、机械打磨作业参数控制
	3、作业时段与教学秩序协调

	（三）拆除垃圾处置与现场管控
	1、建筑垃圾袋装化封装
	2、楼面垂直运输管理
	3、外运合规性保障措施


	六、原地面装饰层拆除
	（一）拆除方式与作业条件
	1、人工铲除与机械打磨双工艺适用性
	2、作业面分区与教学秩序保障
	3、基层暴露状态确认标准

	（二）垃圾清运与现场管控
	1、拆除垃圾分类收集与暂存
	2、外运组织与运距执行
	3、楼面垂直运输专项措施

	（三）质量与安全控制要点
	1、基层强度与界面处理衔接
	2、噪声与粉尘实时监测
	3、成品保护与既有设施避让


	七、有裂缝地面拆除
	（一）裂缝区域基层处理
	1、素砼层拆除作业
	2、基层清理与验收
	3、裂缝成因初步识别

	（二）拆除垃圾处置管理
	1、楼面垂直运输安排
	2、外运组织与运距控制
	3、弃置费用结算依据

	（三）成品与结构保护措施
	1、相邻完好地面隔离防护
	2、结构构件避让原则
	3、教学区域低扰动控制


	八、厕所隔断拆除
	（一）拆除范围与对象确认
	1、原卫生间蹲位及小便器隔断实体核查
	2、既有隔断与周边设施关联性评估
	3、拆除作业区域安全隔离设置

	（二）拆除工艺与技术控制
	1、非破坏性分离与构件解体
	2、隔断板体分块卸除与防护搬运
	3、基层残留物清理与界面处理

	（三）成品保护与垃圾处置
	1、相邻设施物理隔离与覆盖保护
	2、拆除垃圾分类归集与密闭运输
	3、楼面垂直运输路径与防损措施


	九、原有门拆除
	（一）拆除范围与对象确认
	1、校内既有门类识别
	2、保护性拆除原则执行
	3、拆除边界控制

	（二）拆除工艺与技术措施
	1、人工拆卸为主作业方式
	2、门框锚固点处理
	3、基层界面清理标准

	（三）垃圾清运与现场管控
	1、分类装袋与临时堆放
	2、楼面垂直运输安排
	3、外运时效与合规处置


	十、原有防水层及面层凿除
	（一）凿除范围与构造层次
	1、平台楼道区域防水改造专项凿除
	2、有裂缝地面部位精准凿除
	3、外墙面铲除至防水层界面

	（二）凿除工艺与质量控制
	1、人工铲除与机械打磨双工艺协同
	2、凿除厚度动态校验机制
	3、凿除垃圾即时分类与清运

	（三）成品与结构保护措施
	1、既有排水沟及管线避让性凿除
	2、教学区域结构构件零损伤保障
	3、周边设施保护性隔离


	十一、外墙面铲除
	（一）铲除作业范围与基准面控制
	1、铲除至防水层界面
	2、基层杂物清除与坑洼修补
	3、铲除厚度与质量验收基准

	（二）施工工艺与过程控制
	1、人工为主机械辅助作业方式
	2、分区域分段流水作业组织
	3、防尘降噪与成品保护措施

	（三）安全与文明施工保障
	1、高处作业防护体系
	2、废弃物分类清运管理
	3、交叉作业协调机制



	第九节 绿化工程
	一、移植乔木施工
	（一）乔木起挖与土球控制
	1、土球包扎与防散失处理
	2、起挖机械辅助与人工精修协同
	3、起挖后临时假植防护措施

	（二）乔木运输与现场卸载
	1、运输路线与校园通行协调
	2、土球防震防损运输保障
	3、现场卸载定位精度控制

	（三）挖坑栽植与后期养护
	1、栽植坑土壤改良与排水处理
	2、支撑体系刚度与抗风验算
	3、成活期监测与补植响应机制



	第十节 道路工程
	一、级配碎石垫层铺设
	（一）材料规格与厚度控制
	1、级配碎石材质符合设计及规范要求
	2、垫层厚度严格控制为15cm
	3、运输距离符合项目清单约定

	（二）摊铺与整平工艺
	1、分层摊铺与机械初平
	2、高程与横坡精准控制
	3、接缝处理满足连续作业要求

	（三）压实与质量验收
	1、振动压路机分遍压实
	2、压实度检测执行强制标准
	3、表面平整度与外观质量控制


	二、水泥稳定碎石基层铺设
	（一）材料配比与技术参数控制
	1、水泥掺量按设计要求执行5%或4%两种工况
	2、碎石级配符合道路工程规范要求
	3、基层厚度为15cm且全断面一次摊铺成型

	（二）运输与摊铺工艺组织
	1、材料场外运输距离为5km
	2、摊铺作业避开高温及雨天时段
	3、摊铺速度与松铺系数精准匹配

	（三）碾压与养生质量保障措施
	1、振动压路机压实作业流程标准化
	2、压实度检测频率满足规范强制要求
	3、养生期不少于7天且全程保湿覆盖


	三、封层施工
	（一）封层材料与技术参数
	1、乳化沥青类型及厚度要求
	2、材料适配性与现场储存条件
	3、封层施工环境适应性控制

	（二）封层施工工艺流程
	1、基层清理与验收确认
	2、乳化沥青喷洒作业控制
	3、破乳成型与交通管制

	（三）质量保障与过程验证
	1、施工全过程影像留痕
	2、厚度与粘结强度抽样检测
	3、不合格项处置机制


	四、透层施工
	（一）透层油材料与技术参数
	1、PC-2型乳化沥青透层油选用
	2、喷洒厚度严格控制为0.3cm
	3、透层油与基层粘结性能保障

	（二）施工工艺与作业条件控制
	1、基层表面处理达标后实施喷洒
	2、环境温度与气象条件限制
	3、喷洒作业全程机械自动化控制

	（三）质量管控与验收依据
	1、透层油破乳时间现场实测
	2、喷洒均匀性目视与仪器双控
	3、下道工序前完成透层质量确认


	五、粘层施工
	（一）粘层材料与技术参数
	1、乳化沥青型号与厚度控制
	2、材料性能适配性保障
	3、运输与储存条件响应

	（二）施工工艺与质量控制
	1、基层表面处理标准
	2、喷洒作业环境控制
	3、喷洒均匀性与覆盖率验证

	（三）工序衔接与交通组织
	1、前后工序时间间隔控制
	2、校内通行安全防护措施
	3、与沥青面层施工的协同安排


	六、沥青混凝土路面铺设
	（一）沥青混合料类型与技术参数
	1、细粒式改性沥青混凝土AC-13CSBS应用
	2、中粒式改性沥青混凝土AC-16CSBS应用
	3、沥青运输与温度控制

	（二）施工工艺与工序衔接
	1、下封层喷洒PC-1乳化沥青
	2、粘层与透层油同步施作
	3、分层摊铺与压实控制

	（三）现场质量保障与环境适配
	1、天气敏感性应对措施
	2、校园环境低扰动控制
	3、接缝处理与平整度保障



	第十一节 场地工程
	一、比赛场地面处理
	（一）原地坪漆及饰面层清除
	1、人工铲除与机械打磨双工艺并用
	2、基层清理与界面处理
	3、基层平整度与强度复核

	（二）丙烯酸体系涂层施工
	1、四层丙烯酸涂装工艺顺序
	2、涂层厚度与色差控制
	3、环境温湿度与养护要求

	（三）混凝土基层施工
	1、C30素混凝土配比与浇筑
	2、混凝土养护与切缝
	3、平整度与厚度验收


	二、篮球场地面赛后恢复
	（一）硅PU弹性功能层系统施工
	1、硅PU封闭底漆涂刷
	2、硅PU弹性缓冲层铺设
	3、硅PU增强找平层施工

	（二）彩色耐磨面层及场地标识
	1、硅PU彩色耐磨面层涂装
	2、纯丙烯酸原比赛场地面层复原
	3、场地线绘制与划线精度控制

	（三）基层适配与施工条件保障
	1、基层强度与含水率控制
	2、环境温湿度适配性管理
	3、分段施工与教学秩序协调


	三、新增比赛场地面垫层施工
	（一）灰土垫层分层夯实工艺
	1、300厚3:7灰土材料配比控制
	2、分层压实参数执行标准
	3、灰土基层密实度检测方法

	（二）C30素混凝土垫层浇筑控制
	1、150厚C30素混凝土配合比与供应
	2、混凝土摊铺与随捣随抹工艺
	3、混凝土表面平整度与养护管理

	（三）垫层施工与后续工序衔接控制
	1、灰土与混凝土层间界面处理
	2、垫层施工时段与教学秩序协调
	3、垫层成品保护措施



	第十二节 附属工程
	一、新增排水沟及盖板
	（一）砖砌体排水沟施工
	1、120厚砖砌体结构施工
	2、沟底找坡与排水通畅保障
	3、沟体防渗与基层处理

	（二）芝麻灰花岗岩沟盖板安装
	1、300×290×40mm烧面花岗岩盖板规格控制
	2、盖板安装平整度与缝隙控制
	3、盖板承重与固定可靠性

	（三）施工协调与校园环境适配
	1、分段作业与教学秩序保障
	2、材料运输与现场堆放管理
	3、成品保护与移交前检查


	二、更换沟盖板
	（一）原沟盖板拆除作业
	1、人工保护性拆除工艺
	2、拆除物分类清运管理
	3、基层界面清理与复测

	（二）芝麻灰花岗岩沟盖板安装
	1、材料规格与表面处理
	2、干硬性砂浆坐浆铺设
	3、缝隙控制与嵌缝处理

	（三）质量验收与成品保护
	1、安装精度实测实量
	2、功能性闭水验证
	3、覆盖式成品防护措施


	三、轻钢龙骨赛事布隔栏安装
	（一）结构体系与材料规格配置
	1、竖向及纵向龙骨构造
	2、隔栏整体厚度与外包材质
	3、高度分类与现场适配要求

	（二）基础锚固与抗风稳定性控制
	1、立柱锚固方式
	2、横向抗风强化措施
	3、地面连接节点处理

	（三）安装工艺与质量保障要点
	1、龙骨预拼与现场调平
	2、赛事布张紧与防脱扣工艺
	3、成品保护与验收条件



	第十三节 墙面工程
	一、无机涂料墙面施工
	（一）基层处理与界面剂涂刷
	1、杂物清除与坑洼修补
	2、界面剂涂刷作业
	3、耐碱玻璃纤维网布铺设

	（二）防裂腻子与耐水腻子施工
	1、底基防裂腻子刮涂
	2、面层耐水腻子刮涂
	3、腻子层干燥与打磨控制

	（三）无机涂料饰面涂装
	1、乳白色无机涂料调配与过滤
	2、两遍涂刷工艺执行
	3、环境条件与成品保护


	二、墙面一般抹灰
	（一）基层处理与界面剂涂刷
	1、基层清理及缺陷修补
	2、界面剂满涂施工
	3、耐碱玻璃纤维网布铺设

	（二）防水砂浆层施工
	1、材料配比与搅拌控制
	2、分层抹压与厚度控制
	3、养护与成品保护

	（三）水泥砂浆面层施工
	1、砂浆配合比与拌制要求
	2、分层抹灰与垂直度控制
	3、表面收光与接槎处理


	三、墙面防水涂料施工
	（一）基层类型与施工部位
	1、外墙面基层统一处理
	2、界面剂涂刷覆盖完整
	3、耐碱玻璃纤维网布压入到位

	（二）防水材料与厚度控制
	1、1.5厚聚氨酯防水涂料分遍成膜
	2、涂料性能符合国家现行标准
	3、阴阳角及节点部位强化处理

	（三）施工环境与质量保障
	1、天气条件严格受控
	2、完工后闭水试验执行到位
	3、成品保护措施落实到岗


	四、真石漆外墙施工
	（一）底层涂料涂饰工艺
	1、基层界面处理与封闭
	2、底层涂料施工参数
	3、底层涂料质量控制要点

	（二）主层涂料喷涂工艺
	1、真石漆主层材料配比与搅拌
	2、喷涂设备与工艺参数
	3、主层成型质量控制

	（三）面层涂料涂饰工艺
	1、罩面清漆选型与性能要求
	2、双遍面涂施工控制
	3、成品保护与验收条件


	五、墙面聚氨酯防水涂料施工
	（一）基层类型与施工部位明确限定
	1、外墙面为唯一施工作业面
	2、基层状态符合设计及规范要求
	3、基层强度满足涂料附着条件

	（二）材料规格与厚度参数严格执行清单约定
	1、单组分聚氨酯防水涂料厚度为1.5mm
	2、涂料性能符合国家现行标准
	3、材料进场复检与见证取样同步执行

	（三）施工工艺全过程受控
	1、涂刷遍数与间隔时间严格匹配环境条件
	2、细部节点增强处理全覆盖
	3、成品保护与养护措施到位



	第十四节 天棚工程
	一、无机涂料天棚施工
	（一）基层处理与防霉封底
	1、杂物清除与坑洼修补
	2、界面剂涂刷
	3、防霉封底漆施工

	（二）无机涂料喷涂工艺
	1、喷涂设备与环境控制
	2、三遍喷涂工序控制
	3、乳白色面层色泽一致性

	（三）施工时段与校园秩序保障
	1、分时段错峰作业安排
	2、密闭防护与通风管理
	3、成品保护与教学区隔离


	二、铝方通格栅吊顶安装
	（一）龙骨体系安装与调平控制
	1、承载龙骨双向间距精度控制
	2、吊杆安装与基层找平工艺
	3、龙骨防腐及防火处理

	（二）铝方通面板安装与接缝处理
	1、面板规格与中心间距控制
	2、挂装节点与抗变形构造
	3、面板平整度与线性顺直度保障

	（三）施工环境与成品保护措施
	1、室内作业时段与降噪安排
	2、交叉施工避让与防护隔离
	3、成品保护与移交前检查



	第十五节 地面工程
	一、C30水泥混凝土基层施工
	（一）混凝土材料与配合比控制
	1、商品混凝土供应保障
	2、配合比执行依据
	3、原材料质量验证

	（二）施工工艺与过程控制
	1、基层处理与模板支设
	2、混凝土摊铺与振捣
	3、表面整平与收面压光

	（三）养护与成品保护
	1、标准养护周期
	2、试块留置与检测
	3、交通开放与防护


	二、环氧树脂自流平地面施工
	（一）基层界面处理与找平控制
	1、素水泥浆或界面剂涂刷作业
	2、环氧腻子超细找平层施工
	3、基层平整度与含水率检测

	（二）环氧自流平面层系统施工
	1、环氧底涂双遍施工工艺
	2、环氧中涂单遍施工与打磨
	3、环氧面涂自流平成型控制

	（三）施工环境与成品保护措施
	1、温湿度及洁净度保障要求
	2、养护周期与通行限制
	3、已完工程成品防护覆盖


	三、防水工程施工
	（一）SBS改性沥青防水卷材施工
	1、Ⅱ型3厚单层自粘法满铺施工
	2、基层处理与节点加大
	3、成品保护与闭水试验

	（二）高聚物改性沥青防水涂料施工
	1、双层2.0+2.0厚涂膜成膜控制
	2、基层界面处理与施工环境
	3、分遍间隔与成膜质量检验

	（三）聚氨酯涂膜防水施工
	1、单组分4mm厚机械涂刷工艺
	2、外墙面与楼地面差异化施工
	3、固化周期与隐蔽验收


	四、花岗岩楼地面铺设
	（一）基层处理与结合层施工
	1、基层界面处理
	2、素水泥浆结合层施工
	3、干硬性水泥砂浆找平层

	（二）花岗岩板材铺装工艺
	1、板材规格与铺实要求
	2、水泥浆擦缝施工
	3、铺装完成面标高控制

	（三）踏步部位专项施工
	1、台阶基层加固处理
	2、踏步花岗岩铺贴顺序
	3、防滑与收口处理


	五、踏步花岗岩楼地面铺设
	（一）基层处理与结合层施工
	1、基层清理及界面剂涂刷
	2、素水泥浆结合层施工
	3、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平

	（二）花岗岩板材铺贴与嵌缝
	1、20厚花岗石板材铺实拍平
	2、台阶部位专项铺贴工艺
	3、水泥浆擦缝处理

	（三）材料与工艺参数控制
	1、石材厚度与尺寸公差控制
	2、砂浆配合比与强度保障
	3、施工环境与养护要求



	第十六节 隔墙工程
	一、钢龙骨防火石膏板隔墙安装
	（一）龙骨体系安装与岩棉填充
	1、99厚轻钢龙骨主副龙骨定位安装
	2、75mm厚岩棉填充施工控制
	3、龙骨防锈与防火封堵处理

	（二）双面石膏板安装工艺
	1、12mm防火石膏板错缝钉固
	2、接缝防裂处理与嵌缝膏施工
	3、防火性能与饰面兼容性保障

	（三）质量验收与成品保护
	1、垂直度与表面平整度控制
	2、防火封堵与节点完整性验证
	3、施工完成面成品保护措施


	二、康贝特板隔断安装
	（一）材料规格与进场控制
	1、20mm厚康贝特板物理性能符合性
	2、板材运输与现场堆放要求
	3、进场验收与复检机制

	（二）龙骨体系安装工艺
	1、轻钢龙骨调平与固定精度控制
	2、岩棉填充与防火封堵措施
	3、基层墙体连接可靠性保障

	（三）康贝特板安装与饰面处理
	1、板材裁切与边缘处理工艺
	2、自攻螺钉固定参数与排布
	3、接缝处理与收口精度控制



	第十七节 门窗工程
	一、百叶窗帘安装
	（一）手动铝合金木竹烤漆百叶窗帘安装
	1、材质与规格确认
	2、安装定位与基层适配
	3、启闭功能与调节精度控制

	（二）乙级钢质防火门安装
	1、防火等级与结构验证
	2、洞口尺寸与安装间隙控制
	3、启闭性能与联动响应

	（三）安装环境与教学秩序保障
	1、分时段作业安排
	2、成品保护与防尘措施
	3、校方协同与过程报验


	二、乙级钢质防火门安装
	（一）防火门材料与规格确认
	1、乙级钢质防火门技术参数执行标准
	2、门体结构与填充材料配置
	3、五金配件与闭门装置匹配性

	（二）现场安装工艺控制
	1、门洞尺寸复核与基层处理
	2、门框固定与垂直度校正
	3、门扇启闭与密闭性能调试

	（三）验收与成品保护措施
	1、防火性能资料同步归档
	2、安装后功能性现场检测
	3、全过程防损与移交防护



	第十八节 砖砌工程
	一、新砌砖砌墙体
	（一）加气混凝土砌块墙体砌筑
	1、砌块品种与规格控制
	2、墙体厚度与构造要求
	3、砂浆强度等级执行

	（二）基层与连接节点处理
	1、结构基层界面处理
	2、顶部斜砌与收口工艺
	3、构造柱与圈梁设置

	（三）质量与成品保护措施
	1、垂直度与平整度控制
	2、养护与防裂管理
	3、交叉作业成品防护



	第十九节 防水工程
	一、改性沥青防水卷材施工
	（一）单层自粘法大面满铺工艺
	1、基层处理与验收
	2、自粘卷材铺贴控制
	3、细部节点加强处理

	（二）高聚物改性沥青防水涂料施工
	1、双层涂膜厚度控制
	2、基层封闭与增强处理
	3、环境适应性施工要求

	（三）聚氨酯涂膜防水施工
	1、楼地面单组分机械涂刷工艺
	2、外墙面涂膜施工控制
	3、材料性能与现场适配


	二、高聚物改性沥青防水涂料施工
	（一）涂膜厚度与施工遍数控制
	1、双层涂膜厚度达标保障
	2、基层含水率与界面处理
	3、环境条件适应性施工

	（二）材料储存与配比管理
	1、现场材料分类存放
	2、搅拌与使用时效控制
	3、材料进场复检执行

	（三）细部节点强化处理
	1、阴阳角及管道根部附加层
	2、地漏与线性地漏周边密封
	3、墙面与楼地面交接处上翻处理


	三、聚氨酯涂膜防水施工
	（一）楼地面及外墙面聚氨酯涂膜施工范围
	1、施工部位明确覆盖楼地面与外墙面
	2、材料性能符合国家现行标准
	3、基层处理满足涂膜附着要求

	（二）施工工艺与厚度控制措施
	1、分遍涂刷实现总厚度达标
	2、层间间隔时间满足干燥要求
	3、机械涂刷保证厚度均匀性

	（三）细部节点与成品保护措施
	1、阴阳角及穿管根部加强处理
	2、防水层闭水试验执行规范
	3、后续工序前完成防护隔离


	四、防水砂浆保护层施工
	（一）材料配比与厚度控制
	1、水泥砂浆强度等级与配合比
	2、保护层厚度执行标准
	3、材料替代说明

	（二）施工工艺与工序衔接
	1、基层处理与界面处理
	2、分层压实与收面控制
	3、与上下道工序时间匹配

	（三）质量保障与现场管控
	1、厚度与平整度检测频次
	2、养护措施与环境控制
	3、成品保护专项要求



	第二十节 强电工程
	一、双电源切换箱安装
	（一）设备规格与技术参数响应
	1、额定功率与结构尺寸符合性
	2、安装高度与安装方式一致性
	3、材质与防护等级适配性

	（二）现场安装工艺控制要点
	1、基础支架与固定强度保障
	2、进出线孔封堵与防火封堵措施
	3、接地系统连接可靠性

	（三）功能调试与验收保障措施
	1、双电源自动切换逻辑验证
	2、机械联锁与电气互锁双重保障
	3、运行状态指示与信号反馈完整性


	二、照明配电箱安装
	（一）安装位置与标高控制
	1、底边距地1.8米明装定位
	2、墙体结构适配性校核
	3、垂直度与水平度偏差控制

	（二）箱体固定与接地措施
	1、金属膨胀螺栓锚固工艺
	2、专用接地端子跨接
	3、箱体防护等级与封堵

	（三）电气参数与功能验证
	1、12.0kW负荷匹配性确认
	2、绝缘电阻与回路通断测试
	3、运行前空载试送电


	三、空调配电箱安装
	（一）设备规格与安装定位
	1、型号与功率参数
	2、外形尺寸与安装方式
	3、安装位置合理性

	（二）电气连接与保护措施
	1、进线电缆敷设路径
	2、电缆头制作工艺
	3、接地与跨接可靠性

	（三）施工组织与质量控制
	1、安装前技术复核
	2、垂直度与水平度控制
	3、通电前检查项


	四、配管安装
	（一）明敷配管施工范围与结构适配
	1、硬质聚氯乙烯管明配施工
	2、薄壁钢管明配施工
	3、配管与建筑结构协同定位

	（二）配电箱进线配管专项实施
	1、双电源切换箱配管接入
	2、照明配电箱配管接入
	3、空调配电箱配管接入

	（三）配管系统接地与防护措施
	1、金属配管跨接接地实施
	2、非金属配管防静电与阻燃保障
	3、配管成品保护与标识管理


	五、电力电缆敷设
	（一）桥架内电缆敷设路径规划
	1、路径避开教学活动密集区域
	2、桥架安装高度满足安全规范
	3、转弯半径与支撑间距控制

	（二）电缆选型与敷设方式确认
	1、电缆规格匹配配电箱负荷
	2、桥架内分层敷设动力与照明线路
	3、防火封堵与接地连续性保障

	（三）施工时段与成品保护措施
	1、分时段错峰敷设作业
	2、桥架及电缆防踩踏防护
	3、电缆端头防潮密封处理


	六、电力电缆头制作安装
	（一）户内热缩式终端头制作安装
	1、1kV以下电压等级适用性
	2、热缩工艺全过程控制
	3、终端头安装高度一致性

	（二）电缆终端头与配电箱接口匹配
	1、与空调配电箱规格适配
	2、与双电源切换箱连接可靠性
	3、照明配电箱侧绝缘处理

	（三）安装环境与质量保障措施
	1、干燥洁净作业条件
	2、绝缘性能现场验证
	3、标识与追溯管理


	七、配线安装
	（一）桥架内敷设配线工艺
	1、桥架选型与安装位置确认
	2、桥架接地连续性保障
	3、桥架内电缆敷设密度控制

	（二）管内穿线动力线路施工
	1、PC20与JDG20配管预埋及明敷质量控制
	2、铜芯导线穿管工艺执行
	3、管内导线绝缘性能保障措施

	（三）配线系统与设备接口匹配
	1、配电箱进线端配线衔接
	2、插座及开关回路配线连接
	3、应急照明与疏散指示配线专设


	八、插座安装
	（一）空调插座与五孔插座同步安装
	1、空调插座按设计要求明装于指定位置
	2、五孔插座满足日常用电负荷需求
	3、所有插座安装前完成线路绝缘与通断检测

	（二）插座安装与室内装饰工序紧密衔接
	1、墙面抹灰及无机涂料施工完成后定位开槽
	2、天棚吊顶龙骨安装阶段同步预留穿线路径
	3、成品保护贯穿插座安装全过程

	（三）插座安装符合强电系统整体技术要求
	1、与双电源切换箱及照明配电箱形成可靠回路
	2、接地系统连续可靠且全回路贯通
	3、安装偏差控制在规范允许范围内


	九、开关安装
	（一）单联单控开关嵌墙暗装工艺
	1、安装位置与标高控制
	2、预埋盒安装精度保障
	3、面板固定与接线规范

	（二）扳式暗开关单联配置实施
	1、触点动作一致性校验
	2、防火封堵与缝隙处理
	3、成排开关高度与间距统一

	（三）教学区域特殊环境适配措施
	1、低扰动时段作业安排
	2、既有线路保护性施工
	3、防误触安全防护


	十、灯具安装
	（一）荧光灯具安装
	1、单管荧光灯30W吸顶式安装
	2、双管高效节能荧光灯安装
	3、荧光灯具安装质量控制

	（二）应急照明系统安装
	1、非集中控制自带蓄电池B型应急灯
	2、集中控制型智能应急照明灯具
	3、应急灯具功能验证

	（三）疏散指示系统安装
	1、安全出口指示灯安装
	2、单向指示疏散指示灯安装
	3、疏散指示系统联调测试
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	（3）体育课时段规避运动场周边重型作业
	（4）寒暑假衔接期启动弹性工期补偿机制

	3、声源控制与传播阻断双轨并行
	（1）所有动力设备加装减震基座与消音罩
	（2）围挡顶部加设300毫米高吸音隔声屏
	（3）电动三轮车轮胎更换为静音实心胎
	（4）施工广播与语音提示采用定向蓝牙音箱



	二、关键线路指出
	（一）室外路基土方开挖
	1、起止时间与作业范围
	（1）土方作业机械配置
	（2）校内限制作业响应措施

	2、关键线路关联性
	（1）前置条件保障
	（2）质量控制节点

	3、交叉作业协调安排
	（1）安全防护专项部署
	（2）环保合规性落实


	（二）室内墙面天棚拆除
	1、作业时段与空间分区
	（1）控噪降尘工艺控制
	（2）成品保护响应机制

	2、关键线路承启关系
	（1）材料与垃圾处置路径
	（2）结构安全零损伤承诺

	3、教学秩序协同保障
	（1）应急响应预案
	（2）文明施工可视化管理


	（三）康贝特板隔断安装
	1、材料规格与进场验证
	（1）预制编号与现场装配
	（2）防火与连接可靠性

	2、关键线路衔接逻辑
	（1）交叉污染防控措施
	（2）校方协同确认节点

	3、成品保护与验收准备
	（1）力学性能保障措施
	（2）系统兼容性适配


	（四）3P空调安装调试
	1、供电与冷凝水专项对接
	（1）安装窗口期保障
	（2）电气安全强制措施

	2、关键线路终端控制作用
	（1）制冷效能验证方式
	（2）校方参与验收程序

	3、环境适应性保障
	（1）应急备用方案
	（2）运行维护移交准备



	三、明确控制性重点工程
	（一）室外排水沟施工
	1、砖砌体排水沟与花岗岩盖板安装
	（1）闭水试验合格后方可覆土回填
	（2）沟盖板安装精度控制在±2mm以内

	2、施工时段严格避开教学活动
	（1）沟槽开挖采用人工配合小型机具
	（2）材料堆场距教学楼不小于15米

	3、与室外路基及地面工程工序衔接
	（1）沟体沉降观测周期不少于72小时
	（2）沟周回填与路基整平同步碾压


	（二）室内无机涂料施工
	1、墙面与天棚分阶段错时涂刷
	（1）防裂腻子与耐水腻子分遍刮平
	（2）无机涂料涂刷厚度控制在0.12～0.15mm

	2、干燥周期纳入关键线路刚性约束
	（1）配备便携式环境监测仪实时记录
	（2）干燥时间不足则顺延后续工序

	3、成品保护与防交叉污染措施
	（1）隔离帘每日清洁频次不少于2次
	（2）涂料喷涂作业禁止与拆除交叉


	（三）工程受天气制约
	1、雨季施工预案覆盖全部露天作业
	（1）防水篷布覆盖范围超出作业面1.5米
	（2）雨后复工前须检测基层含水率

	2、高温时段调整无机涂料作业窗口
	（1）压缩空气露点温度控制在5℃以下
	（2）涂料储存环境温度维持在15～25℃

	3、大风天气暂停高空喷涂与吊装
	（1）风速监测点设于场馆屋顶平台
	（2）缆风绳采用Φ8mm镀锌钢丝绳


	（四）受交叉作业影响大
	1、拆除与涂饰分区域错时作业
	（1）作业段交接实行双签认制度
	（2）隔离区设置红外线定位警示带

	2、机电安装与装饰装修工序避让
	（1）管线末端预留口采用防火泥封堵
	（2）空调冷凝水管路由提前放样复核

	3、轻钢龙骨隔栏与地面施工空间协调
	（1）隔栏锚固采用化学锚栓M10×120
	（2）地面施工前完成隔栏立柱预埋




	第三节 分阶段工程进度计划
	一、第一阶段工程进度
	（一）室外路基土方开挖
	1、作业起止时间与持续周期
	（1）施工时段严格匹配校内教学秩序
	（2）土方作业方式符合场地受限条件

	2、施工内容与技术标准响应
	（1）开挖深度与边坡控制满足设计安全限值
	（2）弃土与回填土分类堆放管理

	3、交叉作业协调与成品保护
	（1）毗邻教学楼侧设置防振隔离带
	（2）裸露土体当日覆盖抑尘措施


	（二）沟槽土方回填作业
	1、回填时间节点与工序衔接
	（1）回填材料来源与级配控制
	（2）压实度检测覆盖全部回填段落

	2、与排水沟施工协同组织
	（1）沟壁两侧对称分层回填
	（2）沟盖板安装前完成最终压实

	3、环保与安全管控措施
	（1）临边防护与警示标识全覆盖
	（2）雨季回填专项预案启动条件


	（三）室内拆除工程开展
	1、拆除作业时间窗口设定
	（1）拆除区域实行分区封闭管理
	（2）拆除顺序符合结构安全逻辑

	2、拆除内容与工程量覆盖完整性
	（1）基层残留物清理达到饰面施工标准
	（2）可再利用构件分类标识与暂存

	3、成品与既有设施保护措施
	（1）楼板开洞作业审批与加固
	（2）电气线路路径提前探测定位


	（四）拆除垃圾外运工作
	1、外运时间与运距安排
	（1）垃圾装运时段避开师生通行高峰
	（2）运输车辆动态监管措施

	2、垃圾分类与处置合规性
	（1）现场垃圾临时堆放规范
	（2）运输过程防撒漏控制标准

	3、环保与文明施工闭环管理
	（1）外运台账与影像资料双留痕
	（2）突发泄漏应急响应机制



	二、第二阶段工程进度
	（一）室外排水沟施工
	1、砖砌体排水沟及花岗岩盖板安装
	（1）120厚砖砌体排水沟砌筑
	（2）芝麻灰花岗岩沟盖板安装

	2、施工时段与降噪控制
	（1）避开教学时段作业
	（2）移动式防尘隔离措施

	3、天气适应性保障
	（1）雨天应急遮盖措施
	（2）砂浆初凝时间调控


	（二）新增比赛场地面
	1、丙烯酸面层系统施工
	（1）原地坪漆铲除与基层处理
	（2）面漆分层涂刷

	2、场地线绘制与验收
	（1）标准线型定位放样
	（2）聚氨酯标线漆喷涂

	3、交叉作业协调机制
	（1）与室内无机涂料施工错峰安排
	（2）轻钢龙骨隔栏安装同步避让


	（三）室内无机涂料施工
	1、墙面与天棚分项施工
	（1）墙面无机涂料涂刷2遍
	（2）天棚无机涂料喷涂3遍

	2、干燥周期与环境控制
	（1）温湿度实时监测
	（2）通风换气保障措施

	3、成品保护与污染防控
	（1）移动式防尘隔离帘全覆盖
	（2）门窗洞口临时封堵


	（四）百叶窗帘安装工程
	1、定制化百叶窗帘安装
	（1）铝合金百叶帘规格适配
	（2）电动与手动双控系统

	2、安装精度与校验
	（1）轨道水平度控制
	（2）启闭同步性检测

	3、与关联工序协同
	（1）配合康贝特板隔断安装顺序
	（2）预留空调冷凝水管穿行空间



	三、第三阶段工程进度
	（一）配管安装工程施工
	1、PC20及JDG20配管同步敷设
	（1）配管路径与校内既有管线避让
	（2）管材进场检验与现场防护

	2、配管施工时段与噪声控制
	（1）作业时间限定在教学非敏感时段
	（2）移动式围挡与隔音帘全覆盖

	3、配管系统接地与防火封堵
	（1）JDG20导管电气连通性保障
	（2）穿越楼板及防火分区封堵措施


	（二）空调插座安装工作
	1、插座定位与墙体基层适配
	（1）按3P空调设备参数预留点位
	（2）插座面板与室内装饰协调统一

	2、接线工艺与绝缘保护
	（1）导线压接与端子防护
	（2）绝缘电阻与通电测试

	3、成品保护与标识管理
	（1）安装后即时覆盖保护膜
	（2）点位编号与竣工图同步标注


	（三）3P空调安装作业
	1、空调设备进场与校内运输
	（1）设备规格与采购人确认一致
	（2）校内转运采用无动力搬运方案

	2、安装窗口期与供电协调
	（1）预留2天专项安装窗口
	（2）电源接入与线路独立敷设

	3、安装质量与运行验证
	（1）室内外机安装精度控制
	（2）系统抽真空与制冷剂充注


	（四）照明及配电箱安装
	1、配电箱安装与系统集成
	（1）箱体安装位置与标高统一
	（2）内部元器件与图纸一一对应

	2、灯具安装与光环境适配
	（1）灯具选型满足场馆功能需求
	（2）安装后光效与安全性能验证

	3、系统联调与资料归档
	（1）配电系统分级送电测试
	（2）竣工资料与实物同步交付



	四、第四阶段工程进度
	（一）系统调试与清理
	1、系统联合调试实施
	（1）3P空调系统功能验证
	（2）照明与配电系统带载测试
	（3）消防管翻新后水压保压检验

	2、现场清理与成品保护
	（1）施工垃圾分类清运
	（2）场馆设施全面保洁
	（3）已完工程成品覆盖防护

	3、时段管控与校内协调
	（1）错峰作业时间执行
	（2）临时用电安全隔离
	（3）调试区域封闭管理


	（二）竣工资料整理工作
	1、资料编制与组卷规范
	（1）按GB/T50500-2024标准组卷
	（2）竣工图编制符合设计变更
	（3）电子文档格式统一

	2、资料审核与移交流程
	（1）三级审核机制执行
	（2）移交时间节点控制
	（3）备案手续协同办理

	3、资料归档与保管责任
	（1）原始记录完整留存
	（2）影像资料同步归集
	（3）保密与调阅管理


	（三）工程预验收工作
	1、预验收条件自查
	（1）实体工程完工确认
	（2）功能性测试合格
	（3）安全文明施工闭环

	2、预验收组织与配合
	（1）预验收会议筹备
	（2）现场查验路线规划
	（3）问题整改响应机制

	3、预验收成果固化
	（1）预验收纪要签署
	（2）整改闭环文件归档
	（3）正式验收衔接准备




	第四节 重难点工程资源保障措施
	一、室内交叉污染解决
	（一）分区域错时作业
	1、拆除与涂饰分区划定
	（1）东侧拆除区作业时段
	（2）西侧涂饰区作业时段
	（3）区域转换缓冲期设置
	（4）分区标识与动态管理

	2、工序衔接错峰控制
	（1）基层处理时间窗锁定
	（2）腻子刮涂分遍间隔
	（3）涂料施工环境监测
	（4）成品保护交接签认

	3、材料运输路径分离
	（1）南侧垃圾运输通道管控
	（2）北侧材料进场通道管控
	（3）运输时段错开机制
	（4）通道清洁责任到班


	（二）配备防尘隔离帘
	1、移动式防尘帘技术参数
	（1）帘体防火性能验证
	（2）帘体抗风压设计
	（3）帘体安装精度控制
	（4）帘体日常维护频次

	2、防尘帘布设点位规划
	（1）纵向隔离帘定位依据
	（2）横向隔离帘安装高度
	（3）帘体启闭操作规程
	（4）帘体应急启闭机制

	3、配套负压除尘系统
	（1）除尘器运行时段匹配
	（2）滤芯更换周期设定
	（3）设备接地电阻检测
	（4）除尘效果实时监测



	二、校内施工控噪措施
	（一）压缩机械作业时间
	1、限定每日机械集中作业时段
	（1）时段执行与现场监管机制
	（2）时段外机械静默管理

	2、实施分段错峰作业调度
	（1）东区优先施工安排
	（2）西区转换作业窗口

	3、优化机械进出场路径与时序
	（1）南侧通道硬质围挡防护
	（2）进出车辆限速与熄火要求


	（二）禁用冲击类设备
	1、破碎锤等高噪机具
	（1）云石切割机参数适配控制
	（2）切割作业振动隔离措施

	2、替代性施工工艺强制应用
	（1）射钉枪作业参数管控
	（2）自攻螺钉紧固扭矩标准化

	3、冲击类设备进场查验与封存
	（1）封存区物理隔离标准
	（2）封条启用审批流程


	（三）减少施工噪音污染
	1、全工序低噪工法覆盖
	（1）地面打磨机降噪运行参数
	（2）无气喷涂机压力闭环控制

	2、声源传播路径阻断
	（1）隔音围挡搭设范围
	（2）围挡接缝密封处理

	3、敏感时段静默管理
	（1）静默时段电子巡更监管
	（2）静默区可视化标识系统


	（四）符合校内施工要求
	1、校方作息联动响应机制
	（1）教学活动分级响应标准
	（2）活动信息双向确认流程

	2、校园环境零干扰承诺
	（1）电动叉车作业规范
	（2）静音滚轮托盘技术参数

	3、校内协调联络专岗设置
	（1）协调员资质与授权
	（2）日报数据溯源管理



	三、3P空调安装协调
	（一）对接校方确认电源
	1、空调配电箱技术参数已明确
	（1）配电箱安装位置现场复核
	（2）电源接入点书面确认

	2、校内供电容量匹配验证
	（1）分时段电力负荷监测
	（2）备用电源方案备案

	3、电气安全防护措施到位
	（1）接地系统独立检测
	（2）带电作业隔离管控


	（二）明确冷凝水管路由
	1、冷凝水排放路径现场踏勘
	（1）管线路由三维定位
	（2）穿墙孔洞预埋复核

	2、管材选型与坡度保障
	（1）坡度实测校准机制
	（2）保温防凝露处理

	3、防堵塞与清淤保障
	（1）定期冲洗维护计划
	（2）溢流预警装置预留


	（三）预留专项安装窗口
	1、安装窗口期严格限定
	（1）校内作息联动机制
	（2）窗口期动态调整预案

	2、安装资源前置配置
	（1）设备开箱联合检验
	（2）吊装通道提前清理

	3、安装过程噪声控制
	（1）噪声实时监测
	（2）隔音屏障部署


	（四）保障空调顺利安装
	1、安装工序闭环管理
	（1）接管工艺强制标准
	（2）真空度达标验证

	2、多专业协同界面管控
	（1）交叉作业隔离时段
	（2）成品保护责任追溯

	3、系统调试前置条件
	（1）调试环境温湿度控制
	（2）运行参数实时记录



	四、轻钢龙骨施工组织
	（一）分类编号预制龙骨
	1、按高度规格区分龙骨体系
	（1）竖向龙骨统一截面参数
	（2）纵向龙骨等距布置要求
	（3）龙骨编号唯一性标识
	（4）刀刮布外包匹配预裁

	2、按施工区域划分预制批次
	（1）东区龙骨集中预制
	（2）西区龙骨同步加工
	（3）南区龙骨预留冗余
	（4）预制场地封闭管理

	3、按材料性能实施质量预控
	（1）角钢尺寸精度检测
	（2）焊接工艺评定验证
	（3）防锈涂层厚度达标
	（4）成品保护措施到位


	（二）分批次吊装作业
	1、按工期阶段组织吊装窗口
	（1）第30–32天东区吊装
	（2）第33–34天西区吊装
	（3）第35–36天南区吊装
	（4）吊装时段严格控噪

	2、按空间逻辑实施吊装顺序
	（1）外围基础先行锚固
	（2）低高度龙骨优先就位
	（3）龙骨连接节点加固
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	四、配合监管单位检查整改
	（一）积极响应监管指令
	1、服从吉首市第一中学现场安全管理要求
	（1）执行校方临时交通管制指令
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	3、校园环境敏感区专项防护
	（1）课间时段动态响应机制
	（2）粉尘沉降监测点布设
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