

# 建设工程造价咨询报告书

咨询项目名称：临湘市 2026 年修复性养护工程（万竹村至丁田村）  
道路

咨询业务类别：预算评审（~~设计~~）

咨询报告编号：HNXC 咨审〔2026〕（楼）第 063 号

咨询报告日期：2026 年 8 月 3 日

湖南湘辰项目管理有限公司



委托项目编号:

咨询项目委托方全称: 临湘市财政投资评审中心

负责人:

联系电话:

建设单位: 临湘市聂市镇人民政府

联系人:

联系电话:

施工单位:

联系人:

联系电话:

咨询企业执业专用章: 湖南湘辰项目管理有限公司

咨询企业法定住所:

邮编:

联系人:

联系电话:

法定代表人:

技术负责人:

项目负责人:

唐倩

执(从)业资格(签章):



专业咨询人员:

丁金雪

执(从)业资格(签章):



专业咨询人员:

刘晓

执(从)业资格(签章):



# 湖南湘辰项目管理有限公司

报告编号：HNXC 咨审（2026）（楼）第 063 号

## 临湘市 2026 年修复性养护工程（万竹村至丁田村） 道路预算评审报告

临湘市财政投资评审中心：

受贵单位咨询委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对“临湘市 2026 年修复性养护工程（万竹村至丁田村）道路”预算进行全面评审。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重申明：

- 1、本咨询报告中陈述的事实是真实、合法、准确的；
- 2、本咨询报告中意见、分析和结论是我们客观、公正的专业意见、分析和结论；
- 3、本咨询报告的结论是依据委托方提供的资料进行分析计算的，对因所提供资料的准确性等其他因素影响工程造价变化不承担责任；
- 4、我们与本工程造价咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；
- 5、委托方应正确使用本咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章）：



一、建设单位名称：临湘市聂市镇人民政府

二、设计单位名称：中撰工程设计有限公司

三、施工单位：

四、建设工程名称：临湘市 2026 年修复性养护工程（万竹村至丁田村）  
道路

五、工程概况：

本项目为临湘市 2026 年修复性养护工程（万竹村至丁田村）道路。  
主要包括破损混凝土路面拆除及恢复等。

六、评审责任：

根据委托方提供的资料（真实、合法性由资料出具方负责）依法依规、客观公正、实事求是、按国家政策文件、市场调查情况计算工程造价，保证报告的真实性、准确性、合法性。

七、评审依据：

1、临湘市 2026 年修复性养护工程（万竹村至丁田村）道路预算书、施工图等；

2、《公路养护工程工程量清单计量规则》(DB43T997-2015)；

3、交通部 JTG3830-2018《公路工程项目概算预算编制办法》；

4、交通部 JTG/T3832-2018《公路工程预算定额》；

5、交通部 JTG/T3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；

6、湖南省公路工程标准施工招标文件（2019 版）；

7、湖南省交通厅湘交基建(2019)74 号文《关于发布〈公路工程项目投资估算编制办法及概算预算编制办法〉补充规定的通知》；

8、湖南省人民政府《湖南省车船税实施办法》（省政府令第 258 号）；

9、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于印发《湖南省交通建设工程材料价格信息管理办法》的通知（湘交造字[2014]1号）；

10、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》和《公路工程建设项目概算预算编制办法》中“税金”有关规定的公告（交通运输部第26号）；

11、湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省降低社会保险费率实施方案》的通知（湘政办发[2019]19号）；

12、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2026年6月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知；

13、岳阳市建设工程造价管理站《关于发布[2026]第二期4月份材料价格信息及调整办法通知》，无发布信息的价格参照周边县市和市场价格及网上询价调整；

14、其他有关法律、法规、条例和规范；；

## 八、评审范围：

临湘市2026年修复性养护工程（万竹村至丁田村）道路，对该项目清单内工程数量、综合单价、费率等进行全面审核。

## 九、评审程序与方法：

1、熟悉工程相关文件和资料；

2、我公司接受委托后，由注册造价工程师对送审的工程预算资料进行了审查，根据委托单位提供的资料清单确定工程造价；

3、填写内部二、三级复核意见及签字；

4、报委托单位复核，出具评审报告。

## 十、评审作业日期：

2026年7月29日~2026年8月3日。

## 十一、评审结论：

送审金额为：1672800.65 元；

人民币（大写）：壹佰陆拾柒万贰仟捌佰元陆角伍分；

审定金额为：1394229.11 元；

人民币（大写）：壹佰叁拾玖万肆仟贰佰贰拾玖元壹角壹分；

审减金额为：278571.54 元；

人民币（大写）：贰拾柒万捌仟伍佰柒拾壹元伍角肆分。

## 十二、评审主要增减金额说明：

1、根据临湘市财政投资项目管理办法，本工程送审总价下浮 10%，  
审减金额 150402.28 元

2、挖除旧路面，送审综合单价 106.65 元/m<sup>3</sup>，审定综合单价 105.48  
元/m<sup>3</sup>，审减金额 2696.27 元

3、普通水泥混凝土面板，送审综合单价 550.28 元/m<sup>3</sup>，审定综合单  
价 525.42 元/m<sup>3</sup>，审减金额 57289.87 元；

4、依据《公路工程概算预算编制办法》JTG3830-2018 规定，二级  
及以下公路工地转移距离按地级市区至施工现场公路里程测算，本项目  
按 70km 计算；

5、保险费、安全生产费、暂列金额，由于取费基数调整，审减金额  
8095.84 元

6、承包人驻地建设，按 20000 元计取，包含办公生活板房、水电接  
入、围墙、硬化场地、垃圾清运、完工拆除复耕等全部费用，审减金额  
60087.29 元。

7、第三者责任险，按固定最低保额 100 万元，保额 ×3‰计取。

### 十三、其他相关资料：

#### 1、结算审核汇总表及计价表

咨询单位（盖章）：  
湖南湘辰项目管理有限公司



项目负责人（签章）：唐倩



一级复核人（签章）：金雪



审核人（签章）：刘晓



临湘市2026年修复性养护工程（万竹村至丁田村）道路预算评审汇总表

| 序号 | 单位工程                       | 送审金额（元）    | 审定金额（元）    | 审减（增）金额（元） | 备注 |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| 1  | 临湘市2026年修复性养护工程（万竹村至丁田村）道路 | 1672800.65 | 1394229.11 | -278571.54 |    |
|    | 合计                         | 1672800.65 | 1394229.11 | -278571.54 |    |

