

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称: 平江县城市建设投资服务中心

编制时间: 2026年8月8日

项目名称		平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程		
采购单位		平江县城市建设投资服务中心		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱	
	黎育群	18711236168		
	其它参与编制人员	邱磊、胡柏桦、赵冠军、段文		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式	电子邮箱	
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	2026年9月		
	项目进场/交付时间	2026年9月/2026年11月		
	项目实施地点	平江县		

合同订立安排

采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购	
委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构	
供应商资格条件	1、供应商的基本资格条件： （1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 （4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 包名称：包1 ☒ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位） 3、供应商特定资格条件： 包名称：包1 特定资格条件：供应商须具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；拟任项目经理具备市政工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务；省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记；本项目专门面向中小企业采购，中小企业划分标准所属行业：建筑业，供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。	
项目预算金额	1027200.00元	
项目最高限价	1027200.00元	
采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否
	采购包划分要求	不进行分包
	合同分包要求	无

合同订
立安排

标的（产 品）品目	计量单 位	数量	进口/国产	核心产品	备注
土石方工程	项	1		土石方工程	
配套设备等	无				
包装和运输 要求	建筑材料运输、保管及保险 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。				
保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险等				
采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☒ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他				
采购方式是 否需要财政 部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要				
需要批准的 报批安排	/				
供应商邀请 方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式				
用供应商邀 请方式的依 据	/				
评审规则	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法				

	选最低评标价法的理由	/
	选综合评分法的理由	根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十三条 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
	评标方法描述	分值汇总：价格部分30分，商务部分10分，技术部分60分
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目属于土石方工程，因此选择建设工程合同
	定价方式	☒ 固定总价，要求：不高于预算价格。
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
	选择定价方式的理由	不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，根据实现项目目标的要求，采取固定总价定价方式
	合同文本的主要条款	1、合同金额：成交价为合同总价， 2、合同工期：60天， 3、质保期：自实际交工日期起计算1年， 4、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。 5、付款方式：合同中约定

	履约验收主体	☒ 采购人 ☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☐ 其他
合同管理安排	履约验收时间	预计2026年11月
	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	由中标方书面申请验收，由采购人验收领导小组成员到现场验收，验收合格方可办理结算。
	履约验收内容	具体以文件清单、采购需求及说明所含全部内容为准。
	履约验收验收标准	具体以文件清单、采购需求及说明所含全部内容为准。
	履约验收其他事项	无
付款方式		按合同执行

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2026）110号

关于平江县天岳大道与平源路交汇处东北角 储备用地土石方工程的预算评审报告

平江县城市建设投资服务中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程进行了评审，原平财评核字〔2026〕001作废，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程；

建设单位：平江县城市建设投资服务中心；

设计单位：湖南凯迪工程科技有限公司；

预算编制单位：岳阳扬舟工程管理有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程的全部内容，主要施工内容为场内挖运回填，场外运输土方及石方等图示项目。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）岳阳扬舟工程管理有限公司编制的预算报告；

（三）建设方提供的《平江县政府投资项目年度计划初审表》&平发改审（2026）59号；

（四）湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函〔2025〕150号）；

（五）湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函〔2025〕151 号）；

（六）2025《湖南省建设工程消耗量标准》；

（七）湖南省建设工程造价管理总站关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价建〔2025〕18 号）；

（八）平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知（平政办函〔2017〕257 号文）；

（九）《岳阳工程造价》2026 年第 1 期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 1,629,936.37 元，经我中心审定未下浮金额为 1,556,672.94 元（大写：壹佰伍拾伍万陆仟陆佰柒拾贰元玖角肆分），核减金额为 73,263.43 元，核减率为 4.49%，下浮后审定金额为 1,027,207.99 元。（大写：壹佰零贰万柒仟贰佰零柒元玖角玖分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

（二）主材价格采用 2026 年第 1 期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的

平江县地区信息价,其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行;

(三) 本项目按照平政办函〔2017〕257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮;

(四) 主要审核情况:

- 1、场内填方定额调整,扣减 1.21 万元;
- 2、场内利用挖方定额调整,扣减 2.84 万元;
- 3、挖运石方送审执行 D1-83,审核执行 A1-60,扣减 3.9 万元;
- 4、材料价格调整,增加 0.63 万元;
- 5、其他详见清单。

附件:平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心

2026 年 05 月 09 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

建设单位：平江县城市建设投资服务中心

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减/增金额 (含下浮)	未下浮审核金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	土石方工程--场内挖运 回填	1,629,936.37	73,263.43	81,922.70	40.00%	32,769.08	49,153.62
2	土石方工程--场外运输 土方			291,263.22	8.00%	23,301.06	267,962.16
3	土石方工程--场外运输 石方			1,183,487.02	40.00%	473,394.81	710,092.21
	合计	1,629,936.37	73,263.43	1,556,672.94		529,464.95	1,027,207.99
经济指标 (元/m2)		/	审定值 (大写)	壹佰零贰万柒仟贰佰零柒元玖角玖分			
会签栏		初审责任人		二审责任人		三审责任人	
			2026年05月09日		2026年5月9日		年 月 日

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：平江县天岳大道与平源路交汇处
东北角储备用地土石方工程

第 1 页 共 17 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程机械土石方工程——场内挖运回填
标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		71967.12
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			71967.12
1.1.1	人工费			8603.28
1.1.2	材料费			204.84
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			54692.28
1.1.4	管理费		6.94	4438.20
1.1.5	利润		6.38	4028.52
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			3191.32
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	1145.65
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	6764.26
单位工程建安造价		1+2+3+4		81922.7

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

标段：平江县天岳大道与平源路交

工程名称: 单项工程机械土石方工程——场内挖运回填 汇处东北角储备用地土石方工程

第 3 页 共 17 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程机械土石方工程——场内挖
运回填

第 4 页 共 17 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	1145.65	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	487.38	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	588.65	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	854.49	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	115.15	详见明细表E.3.2
本页小计				3191.32	-
合 计				3191.32	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 机械土石方工程---场内挖运
回填

标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 5 页 共 17 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 机械土石方工程——场内挖运 标段: 平江县天岳大道与平源路交汇
回填 处东北角储备用地土石方工程

第 6 页 共 17 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程机械土石方工程——场外运输土方
标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		256066.95
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			250961.93
1.1.1	人工费			5689.02
1.1.2	材料费			665.52
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			215243.03
1.1.4	管理费		6.94	15315.20
1.1.5	利润		6.38	14049.16
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			5105.02
2	措施项目费			11147.01
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	3998.87
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	24049.26
单位工程建安造价		1+2+3+4		291263.22

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程机械土石方工程——场外运输土方 标段: 平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					250961.93
		清淤					33092.73
1	040101005003	池塘清淤	1. 池塘清淤, 深度暂记1.5m 2. 运距4km	m ³	1098	29.77	32687.46
1.1	借D1-39	挖掘机挖土方 挖土装车 淤泥		1000m ³	1.098	8376.57	9197.47
1.2	借D1-61 换	自卸汽车运淤泥 运距1km内 实际运距(km):4 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号)机械[J4-13]换为[J00024]		1000m ³	1.098	21388.7	23484.79
2	041201004002	施工排水	深度暂估0.3m	项	1	405.27	405.27
2.1	补子目1	施工排水		m ³	220	1.84	404.8
		场地挖方					200581.8
3	040101001007	挖运土方	1. 余方外运 2. 环保车外运运距4km	m ³	9201	21.8	200581.8
3.1	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	9.201	4270.29	39290.94
3.2	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):4 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号)机械[J4-13]换为[J00024]		1000m ³	9.201	17538.84	161374.87
		边坡挖方					17287.4
4	040101001005	挖运土方	1. 余方外运 2. 环保车外运运距4km	m ³	793	21.8	17287.4
4.1	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.793	4270.29	3386.34
4.2	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):4 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号)机械[J4-13]换为[J00024]		1000m ³	0.793	17538.84	13908.3
本页小计							250961.93
合 计							250961.93

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程机械土石方工程——场外运输土方

第 9 页 共 17 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	3998.87	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1701.18	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2054.67	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2982.58	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	409.71	详见明细表E.3.2
本页小计				11147.01	-
合 计				11147.01	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 机械土石方工程——场外运输
土方

标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 10 页 共 17 页

[illegible]

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：机械土石方工程——场外运输
土方

标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 11 页 共 17 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	6177.75	0.92	5683.53	人工系数:0.92;
2	03210700027	镀锌铁丝	kg	15	5.26	78.9	
3	34110100002	水	t	133.104	5	665.52	
4	88010500001	其他材料费	元	23.192	1	23.19	
5	J0021	枕木	m3	0.16	896	143.36	
6	J0022	草袋	m2	15.96	2.99	47.72	
7	J00024	智能渣土车 12.9t	台班	133.906	1282.01	171668.83	
8	J0020	回程	元	907.676	1	907.68	
9	JXFTZ	机械费调整	元	0.011	1	0.01	
10	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	1.729	1463.21	2529.89	
11	J1-5	履带式推土机 功率(kW) 240 大	台班	0.25	2786.92	696.73	
12	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	18.187	2076.68	37768.58	
13	J1-9	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1.8 大	台班	0.25	2771.13	692.78	
14	J4-21	平板拖车组 装载质量(t) 60 大	台班	1	1956.78	1956.78	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	6.5	483.08	3140.02	
16	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	4.4	35.28	155.23	
本页小计			元	-	-	226158.75	
本页合计			元	-	-	226158.75	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程机械土石方工程 标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地
石方工程--场外运输石方 土石方工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1039580.08
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1039580.08
1.1.1	人工费			86069.13
1.1.2	材料费			1446.54
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			830072.87
1.1.4	管理费		6.94	63647.76
1.1.5	利润		6.38	58343.78
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			46187.83
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	16582.17
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	97719.11
单位工程建安造价		1+2+3+4		1183487.02

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程机械土石方工程—场外运输土石方 标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					1039580.08
		场地挖方					990509.52
1	040102001002	挖运石方(V级岩体)	1.挖运石方(V级岩体) 2.环保车外运运距4km	m ³	12012	43.12	517957.44
1.1	A1-60	机械碎石方 钩松极软岩		100m ³	120.12	1044.64	125482.16
1.2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m ³	120.12	1062.4	127615.49
1.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):4 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号) 机械[J4-13]换为[J00024]		100m ³	120.12	2204.46	264799.74
2	040102001003	挖运石方(IV级岩体)	1.挖运石方(IV级岩体) 2.环保车外运运距4km	m ³	10959	43.12	472552.08
2.1	A1-60	机械碎石方 钩松极软岩		100m ³	109.59	1044.64	114482.1
2.2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m ³	109.59	1062.4	116428.42
2.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):4 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号) 机械[J4-13]换为[J00024]		100m ³	109.59	2204.46	241586.77
		边坡挖方					49070.56
3	040102001006	挖运石方(V级岩体)	1.挖运石方(V级岩体) 2.环保车外运运距4km	m ³	595	43.12	25656.4
3.1	A1-60	机械碎石方 钩松极软岩		100m ³	5.95	1044.64	6215.61
3.2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m ³	5.95	1062.4	6321.28
3.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):4 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号) 机械[J4-13]换为[J00024]		100m ³	5.95	2204.46	13116.54
本页小计							1016165.92

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程机械土石方工程一场外运输石方

第 14 页 共 17 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程机械土石方工程一场外运输 标段: 平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用
土石方 地土石方工程

第 15 页 共 17 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：机械土石方工程—场外运输石方
标段：平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 16 页 共 17 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 机械土石方工程一场外运输石 标段: 平江县天岳大道与平源路交汇处东北角储备用地土石方工程

第 17 页 共 17 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	93482.649	0.92	86004.04	人工系数:0.92;
2	34110100002	水	t	289.308	5	1446.54	
3	88010500001	其他材料费	元	19.046	1	19.05	
4	J00024	智能渣土车 12.9t	台班	359.465	1282.01	460837.72	
5	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	18.081	1695.76	30661.04	
6	J1-5	履带式推土机 功率(kW) 240 大	台班	74.256	2786.92	206945.53	
7	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	60.032	2076.68	124667.25	
8	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	14.224	483.08	6871.33	
本页小计			元	-	-	917452.5	
本页合计			元	-	-	917452.5	

